

**CRONOGRAMA DA POCC 2026-2030**

ETAPAS	INÍCIO	TÉRMINO	DURAÇÃO (dias corridos)
Oferta de Capacidade POCC	01/10/2025	08/12/2025	49
Divulgação da Oferta anual de capacidade de transporte - Tarifas e Capacidades	01/10/2025	08/10/2025	7
Submissão da Manifestação de Interesse	09/10/2025	16/10/2025	7
Homologação pela ANP das tarifas e/ou da alocação de capacidade	17/10/2025	06/11/2025	20
Resultado da Manifestação de Interesse (Homologação e Divulgação do Resultado)	07/11/2025		1
Submissão da Proposta Garantida e Garantia Financeira	10/11/2025	17/11/2025	7
Resultado da Proposta Garantida	19/11/2025		1
Leilão AC - Rodada #1 - Envio da Proposta Garantida	21/11/2025		1
Resultado AC - Resultado do Leilão - Proposta Garantida	24/11/2025		1
Divulgação do Resultado da Oferta e Contratação de capacidade	25/11/2025		1
Submissão de Garantias Contratuais e Assinatura do Contrato de Transporte¹	26/11/2025	08/12/2025	12

¹Caso não tenha necessidade de realização das etapas de Leilão e Resultado, os prazos das etapas subsequentes serão adiantadas.

